

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

N. 84

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - VARIANTE

L'anno **2017** , addì **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **12:00** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA	SINDACO	SI
2) NANNI ROBERTO	ASSESSORE	SI
3) NALDI GIULIA CELSA	ASSESSORE	NO
4) ROCCA ALBERTO	ASSESSORE	SI
5) OGULIN KARMEN	ASSESSORE	NO

Partecipa il Segretario Comunale dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PATRIZIA CARPANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - VARIANTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 30/09/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 30/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:
MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 01/04/2016, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Miglioramento sismico del Municipio";
- con Determinazioni Unione dei Comuni - Stazione Unica Appaltante n. 191 del 01/08/2016, così come rettificata con determinazione n 267 del 11/10/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta Zambelli srl per un importo di Euro 403.762,80 oltre ad € 42.998,94 per oneri della sicurezza per un totale di € 446.761,74 a cui va aggiunta l'I.V.A. (10%);
- con la stessa determinazione dirigenziale dell'Unione n. 191 del 01/08/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

VISTA la determina n. Determina della responsabile dell'Area Territorio e ambiente n. 206-36/UO1/2016 del 24/09/2016, così come rettificata con determina n 226-39/UO1/2016 del 12/11/2016 ha preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che:

- l'impegno di spesa è stato assunto dalla determinazione 12/UO1/2016;
- il contratto con la ditta aggiudicataria è stato siglato in data 13/10/2016 Rep. n.327;
- i lavori hanno avuto inizio in data 05/09/2016 come risulta dal Verbale di consegna;

VISTA la Perizia di Variante presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Somà, dalla quale risulta:

- o la necessità di eseguire una variante in corso d'opera per introdurre lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non prevedibili al momento della redazione del progetto;
- o un aumento dell'importo lavori pari a € 89.241,40 per lavori (compresi oneri della sicurezza) oltre all'IVA e spese tecniche;
- o la variante rientra nei casi previsti all'art 132 comma 1 lett c del Dlgs 163/2006;
- o le somme in aumento rientrano nel limite previsto dalla normativa richiamata (art 205 Dlgs 163/2006) e risultano quindi entro il quinto dell'importo d'appalto;

RICHIAMATO:

- il decreto emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna del 04.12.2008 di tutela del Palazzo Comunale di Loiano;

VISTI:

- il parere favorevole condizionato espresso dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio del 08/06/2017 prot 13364 acquisito in data 08/06/2017 al prot 4326;
- la richiesta parere di congruità sulla variante inoltrata alla Regione Emilia Romagna - servizio geologico sismico e dei suoli;

DATO ATTO che pur non modificando il quadro economico dell'opera le somme che a seguito del parere della Regione Emilia Romagna non dovessero essere riconoscibili all'interno del finanziamento concesso saranno finanziate con risorse proprie del Comune di Loiano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 53 del 27/06/2017 con cui è stato approvato il regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2017;

VERIFICATO che a seguito della variante risulta il seguente Quadro Economico:

o lavori	€ 484.279,62
o oneri sicurezza	€ 51.723,52
totale lavori	€ 536.003,14
o spese tecniche	46.143,49
o incentivo art 92 D.Lgs 163/2006	1.606,38
o spese tecniche amministrative	360,00
o iva su lavori 10%	53.600,31
o iva su spese tecniche e CNPAIA 22%	12.403,37
totale	€ 650.116,69
somme a disposizione	€ 42.335,69
totale complessivo	€ 692.452,39

DATO ATTO che la variante comporta una proroga dei tempi contrattuali di 30 gg. portando quindi il termine per la conclusione al 30/10/2017;

DATO ATTO che l'onere di cui al presente provvedimento trova copertura alla missione 1, programma 1, Titolo 2, del bilancio di previsione 2017 (capitolo 21101/703 del PEG 2017);

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 2 e art. 107 c.1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. Di prendere atto della perizia di variante, predisposta Ing. Nicola Somà;
2. di dare atto che l'approvazione della variante è subordinata al parere tecnico di congruità da parte della Regione Emilia Romagna;
3. di dare atto che l'opera è in parte finanziata dalla Regione Emilia Romagna in attuazione alla OCPC 52/2013.

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 30/09/2017

OGGETTO:

MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - VARIANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).