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CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
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   L'anno 2019  , addìì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:30 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

NO4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale  dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Loiano, 04/06/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  68 DEL 14/06/2019 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA ATTIVA IN LOCALITA' CALVANE -APPROVAZIONE  

PERIZIA DI VARIANTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 23/06/2016, è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo dei lavori di “Consolidamento frana attiva località Calvane ”; 

- con Determinazioni Unione dei Comuni – Stazione Unica Appaltante n. 316 del 

09/11/2016 avente ad oggetto  “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO FRANA COMPLESSA ATTIVA IN LOCALITA CALVANE - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”, con la quale l’appalto in oggetto era stata aggiudicato 

definitivamente alla Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) tra C.A.S.P. Valle del 

Brasimone (mandataria) e FEA srl (mandante), per un importo Euro 327.336,61, oltre 

ad € 2.999,20 per oneri della sicurezza per un totale di € 330.335,81 a cui va aggiunta 

l'I.V.A. (22%), per un totale complessivo di Euro 403.009,69; 

- con la stessa determinazione dirigenziale dell’Unione n. 316 del 09/11/2016, è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

- la determina n. 338-59/UO1 del 30/12/2016, con la quale il Responsabile dell’Area 

Territorio e Ambiente del Comune di Loiano, ha preso atto dell’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione 316/2017 dell’Unione dei 

Comuni; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 05/09/2017 è stata approvata una 

prima perizia di variante; 

- con determinazione 174 del  27/09/2018  è stato rimodulato il quadro economico; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione 74/UO1/2015; 

- il contratto con la ditta aggiudicataria è stato siglato in data 13/06/2017 Rep. n.333; 

- i lavori hanno avuto inizio in data 15/06/2017 come risulta dal verbale di consegna; 

 

VISTA la Perizia di Variante acquisita al protocollo 4200 del 24/05/2019 presentata dal 

Direttore dei Lavori Ing. Daniele Manfredini, dalla quale risulta: 

o la necessità di eseguire una variante in corso d’opera per introdurre ulteriori 

lavorazioni finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e non 

prevedibili al momento della redazione del progetto; 

o per tali lavorazioni non è necessario ricorrere a Nuovi Prezzi delle lavorazioni; 

o un aumento dei costi pari a € 23.904,25 oltre all’IVA per complessivi € 

29.163,18;  

o la variante è predisposta ai sensi dell’art 106 c 2 del D.Lgs 50/2016; 

o le somme in aumento rientrano nel limite previsto dalla normativa richiamata 

(art 106 c. 2 lett. b) e risultano comunque entro il quinto dell’importo d’appalto 

come indicato al comma 12 dell’art 106 del D.Lgs 50/2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 53 del 27/06/2017 con cui è stato 

approvato il regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art 113 del 

D.Lgs 50/2017; 

 

VERIFICATO CHE a seguito della variante risulta il seguente Quadro Economico: 
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o lavori € 400.790,86 

o oneri per la sicurezza     € 2.999,20 

totale lavori € 403.790,06 

o accertamenti indagini    € 14.517,87 

o monitoraggio    € 18.000,00 

o iva su lavori 22%     € 88.833,81 

o iva su monitoraggio 22%       € 3.960,00 

o spese tecniche      € 10.411,55 

o Iva e CNPAIA   € 618,24 

o incentivi       € 1.054,50 

totale complessivo    € 541.186,03 

 

VISTO l’atto di sottomissione del 25/05/2019, allegato alla Perizia di Variante, firmato dal 

Direttore dei Lavori e dall’impresa Appaltatrice acquisito al prot. n. 4217; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 2  

e art. 107 c.1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

espressi dai responsabili competenti per materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la perizia di variante, predisposta dall’Unione dei Comuni Savena-Idice, 

acquisita in data 24/05/2019 al prot. n. 4200, alla quale è allegato l’atto di sottomissione,  

da cui risulta il seguente nuovo quadro economico delle opere: 

lavori € 400.790,86 

oneri per la sicurezza     € 2.999,20 

totale lavori € 403.790,06 

accertamenti indagini    € 14.517,87 

monitoraggio    € 18.000,00 

iva su lavori 22%     € 88.833,81 

iva su monitoraggio 22%       € 3.960,00 

spese tecniche      € 10.411,55 

Iva e CNPAIA  €  618,24 

incentivi       € 1.054,50 

totale complessivo   € 541.186,03 

 

2. di dare atto che la variante comporta una proroga dei tempi contrattuali di 60 gg.; 

 

3. di dare atto che la somma di € 541.186,03 è finanziata utilizzando le economie del 

finanziamento concesso in attuazione dell’ 11° programma di interventi urgenti per la 

riduzione del rischio idrogeologico per la frana di Scascoli, e che le suddette somme sono 

state impegnate con determinazione 332/2015 (det. 74/UO1/2015) del 30/12/2015. 
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Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime e favorevole resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro        

 
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                      

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Ufficio Tecnico 
 

Devoluzione delle economie derivanti dal finanziamento DEC/DS2005/321 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio a favore del Comune di Loiano, in attuazione dell’11° Programma Stralcio di interventi urgenti per il rias-

setto territoriale delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 16 L. 31/07/2002, n° 179 

Il Progettista:  
Dott. Ing. Daniele Manfredini 

 

Pianoro, 21 maggio 2019 

CONSOLIDAMENTO DI  FRANA COMPLESSA 
ATTIVA IN LOC. CALVANE DEL COMUNE DI 

LOIANO 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
IMPORTO € 541.186,03 

SECONDA PERIZIA DI VARIANTE 

http://www.uvsi.it/
mailto:segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it


 UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE 
Ufficio Tecnico 

 

 
 Consolidamento di frana complessa attiva in loc. Calvane del Comune di Loiano  - Seconda Perizia di Variante,  pag. 1/19                                                                                                                                              

INDICE 
 
1. PREMESSA 
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
3. DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 
4. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
5. CONCLUSIONI 

 
1. PREMESSA 
 

La presente seconda Perizia di Variante si riferisce al Progetto Definitivo/Esecutivo “Consolidamento di 
frana complessa in loc. Calvane del Comune di Loiano” di importo complessivo di € 541.186,03 redatto il 
26/02/2016 dallo scrivente Ing. Daniele Manfredini dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Savena-Idice 
su incarico del Comune di Loiano. 

Essa segue la precedente prima Perizia di Variante del 03/08/2017 redatta anch’essa dallo scrivente nella 
propria funzione di Direttore Lavori ed approvata dal Comune di Loiano con Deliberazione di Giunta 72 del 
05/09/2017, seguita dalla Determinazione n. 182 del R.U.P. 

Detta Perizia di Variante si era resa necessaria per il potenziamento della rete di drenaggi inizialmente 
previsti in progetto a fronte dello stato verificato nell’ambito delle attività di scavo, con maggiori lavorazioni 
per € 49.550,00. 

La perizia ha reso necessari: 
• un primo Atto di Sottomissione in cui la Ditta appaltatrice accetta la maggiorazione della rete 

drenante, inviato al R.U.P. contestualmente alla Perizia; 
• un 2° Atto di Sottomissione con 1° Verbale nuovi prezzi per la posa di geocomposito grimapante 

senza variazione delle somme a disposizione della Committenza, inviato al R.U.P. il 27/09/2017 P.G. 
11884; 

I lavori sono stati sospesi in data 10/10/2017 rimandando l’asfaltatura del tratto di Via S. Vincenzo 
ripristinato per poter verificare la risposta dell’intervento effettuato al sopraggiungente inverno. 

In questo periodo si sono riscontrate: 
• in data 06/03/2018 evidenze di assestamento della massicciata stradale e ristagno delle acque 

meteoriche al limite di monte del pianoro posto alla mezzeria del versante ricostituito in rilevato; 
• in data 07/03/2018 intervento di ricarico della massicciata stradale con misto granulometrico 

stabilizzato da parte delle maestranze della ditta appaltatrice; 
• in data 14/03/2018 secondo intervento di ricarico della massicciata stradale con misto granulometrico 

stabilizzato da parte delle maestranze della ditta appaltatrice; 
• in data 09/08/2018 evidenze di significativo assestamento della massicciata stradale e permanere del 

ristagno delle acque meteoriche; 
Con propria nota del 20/08/2018 (P.G. 12691) lo scrivente ha richiesto al R.U.P.: 
• l’assenso a mantenere sospese le lavorazioni per tutta la stagione invernale 2018/2019, effettuando 

esclusivamente un ricarico dei cedimenti presenti nel tratto della strada comunale Via S. Vincenzo; 
• l’attivazione da parte di Leica del sistema di monitoraggio tecnicamente condiviso con la stessa da 

rendere operativo a metà novembre per protrarsi fino a metà aprile e coprire così tutta la stagione 
invernale; 

Con successiva propria nota del 12/09/2018 (P.G. 13803) lo scrivente ha condiviso con il R.U.P. il Quadro 
Economico conseguente alla richiesta attivazione della fase di monitoraggio, che doveva prevedere: 

• € 2.000,00 per eventuali lavori in economia legati montaggio, smontaggio ed eventuali riparazioni 
della strumentazione di monitoraggio; 

• € 5.000,00 per eventuali interventi di ricarico del tratto di Via S. Vincenzo qualora ulteriori cedimenti 
rendessero problematica la transitabilità dello stesso; 

Con Determinazione del R.U.P. n. 174 del 27/09/2018 si approvava detta rimodulazione del Quadro 
Economico, riportata nella seguente tabella: 
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Totale lavori 379.885,81 

I.V.A. sui lavori (22%) 83.574,88 
Accertamenti ed Indagini geognostiche 14.517,87 
Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010 12.168,30 

Spese Tecniche 10.411,55 
I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA 618,24 

Incentivi 1.054,50 
Sommano 502.231,15 

  
Monitoraggio Leica 18.000,00 

Lavori in Economia per attività legate al 
monitoraggio 

2.000,00 

Lavori in Economia per attività di 
mantenimento transitabilità strada 

5.000,00 

I.V.A. su Monitoraggio (22%) 3.960,00 
I.V.A. su lavori in economia (22%) 1.540,00 

Sommano 30.500,00 
  

Economie 8.454,88 
Totale 541.186,03 

 
In data 10/05/2019 si è effettuata la 5° ed ultima lettura della strumentazione di monitoraggio che ha 

portato alle considerazioni di seguito descritte nel § 2 che hanno portato questa Direzione Lavori a redigere 
la presente Relazione con la quale si richiede al R.U.P. di poter utilizzare per il nuovo tratto di trincea 
drenante:  

- le risorse accantonate per i suddetti eventuali lavori di accompagnamento all’attività di 
monitoraggio per un complessivo di € 7.000,00 + IVA 22% che non si sono rivelati necessari; 

- l’accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010 (per transazioni e accordi bonari) per il quale erano 
computati € 12.168,30; 

- le restanti economie per € 8.454,88; 
Il complessivo delle risorse a disposizione della Committenza ammonta pertanto ad € 29.163,18. 
Questo intervento si configura agli occhi di questa Direzione Lavori, come una 2° Perizia di Variante 

rientrante all'art 106 c 2 del D.Lgs. 50/2016 relativa a lavorazioni che possono essere direttamente svolte 
dall’impresa appaltatrice in quanto di importo compreso nel limite del 15% dell'importo originario del 
contratto. 

 
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

 
In data 30/11/2018 si è monitorata la strumentazione di rilevazione h24 sul corpo delle terre rinforzate 

mentre il 13 ed il 18/12/2018 si è effettuata la “lettura di zero” dei prismi disposti su tutto il rilevato. 
Hanno fatto seguito 4 successive letture mediante stazione totale i cui risultati sono di seguito graficati 

insieme alle letture in continuo dei “tiltometri” posti in sommità alla pendice ricostituita (si veda figura 1). 
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Figura 1: posizionamento dei rilevatori H24 sulla testata del rilevato 

 

 
Figura 2: spostamenti dei rilevatori H24 (Tilt) sull’asse X espressi in gradi sessagesimali 

 
Si riscontra (si vedano figure 3, 4 e 5) che da febbraio 2019, ovvero immediatamente dopo le nevicate, 

soprattutto il rilevatore 04 posto all’estremità verso l’Anconella del rilevato in terre rinforzate ha segnalato 
movimenti che si sono ulteriormente accentuati all’arrivo delle piogge di aprile. 
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Figura 3: spostamenti dei rilevatori H24 (Tilt) sull’asse Y espressi in gradi sessagesimali 

 

 
Figura 4: spostamenti dei rilevatori H24 (Tilt) sull’asse Z espressi in gradi sessagesimali 
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Se però confrontiamo i movimenti dei rilevatori allineati (1 con 5, 2 con 6, 3 con 7 e 4 con 8) è possibile 
verificare il movimento relativo della massicciata in terre rinforzate rispetto alla pendice sottostante. 

 

 
Figura 5: spostamenti relativi dei rilevatori H24 01 e 05 sull’asse X espressi in gradi sessagesimali – ∆≅0° 

 

 
Figura 6: spostamenti relativi dei rilevatori H24 01 e 05 sull’asse Y espressi in gradi sessagesimali – ∆≅2,5° 
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Figura 7: spostamenti relativi dei rilevatori H24 01 e 05 sull’asse Z espressi in gradi sessagesimali – ∆≅1,25° 

 

 
Figura 8: spostamenti relativi dei rilevatori H24 02 e 06 sull’asse X espressi in gradi sessagesimali  – ∆≅0,25° 
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Figura 9: spostamenti relativi dei rilevatori H24 02 e 06 sull’asse Y espressi in gradi sessagesimali – ∆≅0,6° 

 

 
Figura 10: spostamenti relativi dei rilevatori H24 02 e 06 sull’asse Z espressi in gradi sessagesimali – ∆≅0,5° 
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Figura 11: spostamenti relativi dei rilevatori H24 03 e 07 sull’asse X espressi in gradi sessagesimali – ∆≅2° 

 

 
Figura 12: spostamenti relativi dei rilevatori H24 03 e 07 sull’asse Y espressi in gradi sessagesimali – ∆≅0,8° 
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Figura 13: spostamenti relativi dei rilevatori H24 03 e 07 sull’asse Z espressi in gradi sessagesimali – ∆≅4,5° 

 

 
Figura 14: spostamenti relativi dei rilevatori H24 04 e 08 sull’asse X espressi in gradi sessagesimali – ∆≅6° 
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Figura 15: spostamenti relativi dei rilevatori H24 04 e 08 sull’asse Y espressi in gradi sessagesimali – ∆≅6° 

 

 
Figura 16: spostamenti relativi dei rilevatori H24 04 e 08 sull’asse Z espressi in gradi sessagesimali – ∆≅10° 
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I movimenti relativi si configurano come segue, procedendo da Farnè in direzione Anconella: 
- la coppia di rilevatori (Tilt) 01 e 05 mostrano i seguenti movimenti relativi, espressi in gradi 

sessagesimali: 
 asse X: ∆≅0° (si veda figura 5); 
 asse Y: ∆≅2,5° (si veda figura 6); 
 asse Z: ∆≅1,25° (si veda figura 7); 

- la coppia di rilevatori (Tilt) 02 e 06 mostrano i seguenti movimenti relativi, espressi in gradi 
sessagesimali: 
 asse X: ∆≅0,25° (si veda figura 8); 
 asse Y: ∆≅0,6° (si veda figura 9); 
 asse Z: ∆≅0,5° (si veda figura 10); 

- la coppia di rilevatori (Tilt) 03 e 07 mostrano i seguenti movimenti relativi, espressi in gradi 
sessagesimali: 
 asse X: ∆≅2° (si veda figura 11); 
 asse Y: ∆≅0,8° (si veda figura 12); 
 asse Z: ∆≅4,5° (si veda figura 13); 

- la coppia di rilevatori (Tilt) 04 e 08 mostrano i seguenti movimenti relativi, espressi in gradi 
sessagesimali: 
 asse X: ∆≅6° (si veda figura 14); 
 asse Y: ∆≅6° (si veda figura 15); 
 asse Z: ∆≅10° (si veda figura 16); 

 
Ne segue che i cedimenti in sommità, inizialmente apparentemente uniformi sul piano stradale, da 

febbraio interessano prevalentemente la porzione del rilevato in terre rinforzate verso l’Anconella che si sta 
“insaccando” rispetto al pendio sottostante. 

L’osservazione delle letture dei prismi distribuiti sulla pendice (figure da 17 a 21) consente di verificare lo 
stato del corpo di frana nel suo complesso, con il rilevato di valle che costituisce il “piede” del lavoro svolto 
nell’estate 2017 ed il rilevato superiore che sorregge la massicciata in terre rinforzate. 

Il rilevato basso, sul cui coronamento sommitale sono posti 5 prismi, è pressoché fermo mentre più si sale 
verso la sommità del 2° rilevato e più si registrano spostamenti che sono indice di cedimenti. 

L’interpretazione di tutta l’attività di monitoraggio sia strumentale che con osservazionali porta a 
concludere che le acque provenienti dal drenaggio realizzato sul campo di proprietà Biondi non risultano 
interamente scaricate dalla condotta posta a gennaio 2014 verso il Rio Ranocchio che corre nell’opposto 
versante (figure 22, 23 e 24). 

Parte di quelle acque si riversano sulla sommità orientale del rilevato in terre rinforzate determinando i 
cedimenti maggiori in quel tratto, procedendo poi per gravità, non solo in direzione Nord inserendosi nel 
sistema di drenaggi realizzato nei lavori 2017, ma seguendo anche la massicciata stradale verso ovest, 
determinando così i ripetuti cedimenti della massicciata stradale, maggiormente marcati in periodi ricchi 
d’acqua. 

Inoltre il punto di uscita sul Rio della suddetta condotta non porta una quantità d’acqua equivalente a 
quella in entrata, pertanto i movimenti di terreno debbono aver determinato uno sfilamento dei tubi, a suo 
tempo messi in opera, e si renderà necessario un loro ripristino. 
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Figura 17: Ortofoto google heart 2018. Posizionamento degli strumenti, in verde i tiltometri, in rosso i prismi 

 

 
Figura 18: letture dei prismi a fine gennaio 2019. Le linee costituiscono i vettori di spostamento 
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Figura 19: letture dei prismi a fine febbraio 2019. Le linee costituiscono i vettori di spostamento 

 

 
Figura 20: letture dei prismi a fine marzo 2019. Le linee costituiscono i vettori di spostamento 
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Figura 21: letture dei prismi del 10/05/2019. Le linee costituiscono i vettori di spostamento 

 

 
Figura 22: Ortofoto google heart 2018, in azzurro il tracciato della trincea drenante che scarica nel pozzetto di figura 23 
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Figura 23: Ortofoto google heart, in rosso il tracciato della condotta di figura 23 L=181 m 

 

    
Figura 24: Estratto della Relazione del Progetto iniziale, figure 5.1a e 5.1b: pozzetto posto lungo la cunetta stradale 

(5.1a) e condotta di scarico interrata verso il Rio Ranocchio sul versante opposto (5.1b). Fotografie risalenti al gennaio 
2014 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN VARIANTE 
 

 
Figura 25: Stato al 20/05/2019 del cedimento della sede stradale. In blu la line del tracciato del drenaggio da realizzare 

 

 
Figura 26: vista frontale delle terre rinforzate al 10/05/2019, in rosso la direttrice di pendenza della base dello scavo 

necessario ad “asciugare” il rilevato 
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Figura 27: andamento planimetrico della trincea di figura 25 e del suo intubamento (blu scuro preceduto da pozzetto) 

per scaricarlo nella rete di regimazione superficiale già esistente 
 

Il quantitativo di acqua raccolto dal drenaggio di figura 22 che viene disperso in corrispondenza del 
pozzetto di figura 24 e non viene pertanto scaricato dalla condotta di figura 23, ha determinato il completo 
detensionamento e conseguente collasso verticale del terreno, da cui i descritti cedimenti. 

Sussiste pertanto la necessità di drenare le acque che saturano la massicciata stradale operando 
immediatamente a monte delle terre rinforzate (si veda figura 25) con uno scavo che risulti più profondo del 
piano di posa delle terre rinforzate stesse (si veda figura 26). 

Contestualmente dovrà essere ripreso il punto di sfogo del drenaggio di figura 23 per portare le acque 
raccolte nella condotta di figura 24 della quale dovrà essere intercettato il punto di rottura mediante 
l’ispezione della stessa.  

I lavori sono stati sospesi in data 10/10/2017 quando la data utile per dare i lavori ultimati, a seguito 
della prima proroga legata alla 1° Perizia di variante, risultava il 13/10/2017. 

I lavori di questa 2° Perizia di Variante oltre all’asfaltatura finale rendono pertanto necessaria una 
Proroga che si quantifica in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. 
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4. QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 
 

Alla luce delle lavorazioni di cui al paragrafo precedente il Quadro Economico di Raffronto che 
scaturisce dalle lavorazioni di cui alla presente 2° Perizia di Variante è il seguente: 
 

Voci di Elenco Prezzi Cifra iniziale (€) Cifra a seguito di 
aggiudicazione (€) 

Cifra a seguito di 
Perizia di Variante 

(€) 

Cifra a seguito 
di 2° Perizia di 

Variante (€) 
26. SCAVO A SEZ. 

OBBLIGATA PER TRINCEE 
DRENANTI profonde fino a 4,0 

m 

2.655,00 2.655,00 9.934,99 3.094,34 

29. TUBO DRENANTE Ø 100 
mm interno (effettivi 100/110) 

4.140,00 4.140,00 4.561,14 480,00 

30. PIETRISCO PER 
DRENAGGI pezzatura 40-70 

mm 
26.003,75 26.003,75 27.547,84 19.528,71 

31. GEOSINTETICO TESSUTO 
NON TESSUTO 

11.251,56 11.251,56 7.856,77 400,00 

35. POZZETTO 
PREFABBRICATO 80x80x80 cm 

interni su letto di sabbia 
1.627,20 1.627,20 7.461,97 271,20 

36. SOVRALZO di POZZETTO 
PREFABBRICATO 80x80x80 cm 

interni 
2.340,00 2.340,00 3.576,90 130,00 

Totale lavorazioni inserite nella 
Perizia di Variante - - 60.939,62 90.338,52 

Totale lavorazioni ribassate 
inserite nella Perizia di Variante   49.550,00 73.454,25 

Importo netto 2° Perizia     23.904,25 
Importo complessivo Lavori 402.578,54 402.578,54 463.518,16 492.917,06 

Ribasso contrattuale  75.241,93 86.631,5 92.126,20 
Oneri per la sicurezza 2.999,20 2.999,20 2.999,20 2.999,20 

Totale soggetto ad IVA 405.577,74 330.335,81 379.885,81 403.790,06 
Tab. 1 – Quadro Economico di Raffronto 

 
La presente tabella consente di quantificare in € 23.904,25 le maggiori spese derivanti dalla presente  2° 
Perizia di Variante, che trovano copertura finanziaria nell’utilizzo degli accantonamenti art. 12 D.P.R. 
207/2010, nell’utilizzo delle risorse inizialmente destinate a lavori in economia e nelle ultime economie 
restanti a disposizione della Committenza 

Pertanto il Quadro Economico finale risulta: 
 

Totale lavori 403.790,06 
I.V.A. sui lavori (22%) 88.833,81 

Accertamenti ed Indagini geognostiche 14.517,87 
Spese Tecniche 10.411,55 

I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA 618,24 
Incentivi 1.054,50 

Monitoraggio Leica 18.000,00 
I.V.A. su Monitoraggio (22%) 3.960,00 

Totale 541.186,03 
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5. CONCLUSIONI 
 

La presente seconda Perizia di Variante del Progetto Definitivo/Esecutivo “Consolidamento di frana 
complessa in loc. Calvane del Comune di Loiano” si è resa necessaria per le evidenze che il sistema drenante 
realizzato non è stato in grado di governare tutte le acque ipodermiche. 

Facendo riferimento alla Determinazione del R.U.P. n. 174 del 27/09/2018 contenente l’ultima 
rimodulazione del Quadro Economico, il complessivo delle risorse a disposizione della Committenza 
ammonta ad € 29.163,18. 

Facendo uso di queste risorse si intende fronteggiare le problematiche riscontrate in questi mesi di 
monitoraggio con le lavorazioni descritte nella presente Relazione. 

I lavori fino ad ora realizzati sono stati sospesi in data 10/10/2017, con ancora un solo giorno per 
l’asfaltatura nel rispetto dei tempi di Capitolato. 

I lavori di questa 2° Perizia di Variante, oltre all’asfaltatura finale, rendono pertanto necessaria una 
ulteriore Proroga che si quantifica in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. 

 
 
Pianoro, lì 21 maggio 2019 
 

Il Direttore dei Lavori 
            Dott. Ing. Daniele Manfredini 
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